2017年12月31日          星期日       晴     3～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区逆变器汇流箱防火封堵4人；
· 28区高压桥架安装3人；
· 26区桥架安装2人；
· 25区61塘组件防雷线连接3人，桥架安装3人；
· 27区96塘组件防雷线安装2人，桥架安装2人，箱变电缆接入2人。
一期现场施工人员共21人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期复检9区电气、17区电气、组件；19、20区电气组件情况：
   1：9区电气经整改后符合规范要求。
   2：17区检验电气、组件情况：
1 ：电气基本符合设计及规范要求，只有箱变内外卫生不到位，当时整改完成；
   组件存在问题：
1 ：立柱焊接三面焊，焊肉厚度不够；
2 ：组件拉节筋紧固不到位；
3 组组件平整度不达标。
   3：19、20区电气基本符合规范要求组件不达标，存在问题：
1 ：立柱焊接三面焊，焊肉厚度不够；
2 组件平直度不达标，个别处波浪较多；
3 桩头有裂纹，未经过处理直接安装支架。
[image: ][image: ][image: ]
二：施工情况：
· 44区支架安装自检16人；
· 35-2区组件安装19人；
· 41-3区基础管桩打桩钩机1台、桩机1台、测量3人；
· 30、31区组件安装18人；
· 29区基础管桩打桩钩机1台、桩机1台、测量3人；
· 10区铺设3*70mm2电缆17人。
二期现场施工人员共80人~
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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