2018年1月1日          星期一       阴     6～10℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 27区高压桥架安装4人，逆变器1*4mm2电缆接入1人，阵列组件间1*4mm2电缆接入1人。
· 30区箱变内防火封堵1人，箱变下低压电缆刷防火漆1人，组件下1*4mm2电缆接入2人，组件防雷线安装4人。
· 28区箱变下低压电缆刷防火漆2人，组件防雷线安装2人。
一期现场施工人员共18人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期施工情况：
· 44区支架安装16人。
· 41-3基础管桩打桩，钩机1台、桩机1台、测量3人。
· 30、31区组件安装18人。
· 29-3区基础管桩打桩，钩机1台、桩机1台、测量3人。
· 17区组件整改6人。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共50人~
照片如下：
[image: ][image: ] [image: E:\大通湖100MW项目\照片\二期照片\12月\2017.12.17\微信图片_201712171915254.jpg] [image: E:\大通湖100MW项目\照片\二期照片\12月\2017.12.19\微信图片_201712191831509.jpg]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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