2018年1月2日          星期二      阵雨     4～9℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 27区96塘逆变器汇流箱电缆接入3人；
· 30区组件防雷线安装2人，汇流箱线路断路检测4人；
· 28区组件防雷线安装4人；
· 7号高压线路桥架安装5人。
一期现场施工人员共18人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：①二期复检58区电气组件情况：
   1：汇流箱接线松动。
   2：拉节筋个别处紧固不到位。
②44区支架检验：
   1：螺丝个别处紧固未到位。
   2：檩条平直度不符合要求。
    ③40-4区支架检验情况：
   1：个别处檩条不平直。
   2：立柱焊接未满焊（个别处）
以上问题要求整改，待复检。
二：施工情况“：
· 58-1区电气、组件整改8人；
· 40-4区支架整改4人；
· 34区支架整改8人，立柱补焊2人；
· 30区组件安装15人；
· 31区组件安装8人；
· 40区箱变学承台浇筑6人。

二期现场施工人员共61人~
照片如下：
[bookmark: _GoBack]  [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

 27区96塘逆变器汇流箱电缆接入3人； 

 30区组件防雷线安装2人，汇流箱线路断路检测4人； 

 28区组件防雷线安装4人； 

 7号高压线路桥架安装5人。 

一期现场施工人员共18人。 

照片如下： 

 ： 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

一：①二期复检58区电气组件情况： 

   1：汇流箱接线松动。 

   2：拉节筋个别处紧固不到位。 

②44区支架检验： 

   1：螺丝个别处紧固未到位。 

   2：檩条平直度不符合要求。 

    ③40-4区支架检验情况： 

   1：个别处檩条不平直。 

   2：立柱焊接未满焊（个别处） 

