2017年09月10日     星期日     小雨   10～23℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：
·  30区，4/5塘基础管桩打桩，钩机2台，桩机2台，测量额6人，施工人员6人；1、2塘立柱、支架安装做准备，共12人；
· 31区南塘箱变，平台、梁，钢筋安装6人；
· 32区立柱焊接支架安装8人，箱变柱、平台支模4人；
· 43区支架整改6人。
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收17区：角度偏小，平整度不符合设计规范要求，待整改，4人；
· 巡检1区，施工人员7人，汇流箱接线；
· 巡查53区，施工人员3人，箱变基础护栏防腐施工；
· 巡查55区，施工人员4人，组件平整度整改。
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一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
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