2018年1月6日          星期六       小雨     -1～3℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区箱变平台下桥架安装3人。
其它各区因下雨无人施工
一期现场施工人员共3人。
照片如下：
[image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况：
· 44区管桩倒运，钩机1台，工人1人。
其它各区因下雨无人施工。
二期现场施工人员共1人。
照片如下：
[image: ]
[bookmark: _GoBack]现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。 
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