2018年1月7日          星期日       阴      -1～2℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收25、26、27、28、29、30区电气及组件，普遍存在问题如下：
1：组件角度偏大，组件连接器铺设及放置位置不达标；背拉杆未拉紧，立柱满焊不合要求；
2：逆变器、汇流箱接线连接及防火泥封堵不达标。
施工情况如下：
· 25区高压电缆放置5人；
· 27区桥架盖板安装3人；
· 28区桥架盖板安装5人。
一期现场施工人员共13人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一;二期施工情况：
· 29区立柱焊接2人；
· 35区汇流箱1*4mm2电缆接入3人；
· 45区管桩抱箍安装3人，支架安装6人。
二期现场施工人员共14人。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。 
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