2018年1月8日          星期一       晴     -4～6℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· [bookmark: _GoBack]25区支架螺丝紧固度修检1人；
· 27区逆变器1*4mm2电缆接入1人；组件公母插头修复1人；
· 26区组件公母插头修复3人，组件平整度调整11人，桥架盖板绑扎1人；
· 28区高压桥架安装3人，组件公母插头修复2人；
· 30区组件调整4人。
一期现场施工人员共27人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期复检58、60、10、12区电气及组件，情况如下：
   1：58区电气符合设计规范要求；个别处立柱未满焊，要求补焊；有两处螺丝未拧紧，当时整改完成。
   2：60区电气符合设计规范要求；个别处组件平整度待整改复检。
   3：10区个别处组件平整度待调整；电气部分组件连接器伟按照规范要求放置，待整改。
   4：12区电气符合设计规范要求；个别处立柱未满焊，要求补焊；个别处组件平整度待调整后复检。
二：施工情况：
· 45-2区支架安装6人；
· 44-3区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
44-2区组件安装7人；
· 35-2区组件自检自查整改6人；
· 41-1区避雷接地网连接5人；
· 31区组件安装4人；
· 32区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人。
二期现场施工人员共42人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。 
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