2018年1月9日          星期二       晴     -1～11℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复检30区电气组件，组件公母插头有5组未连接；逆变器、汇流箱内防火泥未封堵。
· 复检27区支架，螺丝紧固不到位，组件拉杆不合要求。
· 复检29区84塘，组件平整度不合要求；87塘组件拉杆不合要求。
一：施工情况如下：
· 27区过路电缆沟开挖2人，桥架安装3人；
· 28区桥架盖板安装2人
一期现场施工人员共7人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验16、17、18区电气及组件和30-2区支架，情况如下：
   1：16区电气基本符合设计规范要求；个别处组件平整度不达标，要求整改。 
   2：17区个别处组件平整度不达标，电缆槽合防火封堵未做，个别处立柱未满焊，要求补焊，立柱螺丝缺少，要求补加。
   3：18区个别处组件平整度待调整；电气部分汇流箱内通讯线头未按要求绑扎，电缆槽合防火封堵未做。
   4：30-2区支架角度符合要求，有1处缺少螺母垫片，个别处檩条不平直，有高低差。
[bookmark: _GoBack]以上存在问题待整改复检。
二：施工情况：
· 30-2区支架安装9人。
· 31区组件安装5人。
· 41-2接地网焊接4人；41-3区立柱焊接2人。
· 44-3区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
44-2区立柱补焊2人；
· 45-1区支架安装11人；
· 45-2区立柱焊接3人。
二期现场施工人员共43人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。 
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