2018年1月13日          星期六       阴     3～11℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 中部集电线路施工16人；
· 12、15、18各2人消缺，共计6人；
· 30区消缺4人；
· 25区消缺3人；
· 26区消缺3人；
· 27区消缺5人。
[bookmark: _GoBack]一期现场施工人员共37人.
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一;二期复检61区电气、组件；24区电气、组件；28区组件，情况如下：
· 61区组件有1处组件有锯齿，要求整改；电缆槽合内防火包放置数量不够，要求补放，待复检。
· 24区电气电缆槽合防火涂料未刷，个别处组件平整度不达标，3处立柱3面焊，个别螺丝未紧固。
· 28区组件第7排角度偏大，立柱焊接2面焊。
以上问题待施工方整改复检。图片如下：
[image: ][image: ][image: ]
二：施工情况如下：
· 30-2区组件安装6人；
· 26区组件消缺4人；
· 35-1区组件连接器连接2人；
· 35-2区汇流箱接地3人；
· 31区支架安装8人；
· 34区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 45区立柱焊接2人，支架安装6人，箱变扶梯搭建4人；
· 44区支架安装4人，组件安装12人；
· 40-1区组件安装7人；
· 40-2基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 17、18区消缺共5人；
· 60区组件整改5人；
· 62区主网接地4人；
· 80区接地3人；
· 76、77区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量4人，工人4人。
二期现场施工人员共97人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、仵升靓。 
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