2018年1月14日          星期日       晴     4～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 25区组件消缺4人；
· 27区立柱补焊2人；
· 28区消缺6人；
· 31，31区消缺共计7人。
一期现场施工人员共19人.
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一;二期复检17、19区组件；验收31-5支架，情况如下：
· 17区基本符合设计规范要求，但塘内施工垃圾、废料待清理；
· 19区组件由南至北第3、6排组件平整度不达标，2处拉杆螺丝未紧固，塘内施工垃圾、废料待清理；
· 31-5区支架基本符合设计要求，有两处角度偏大，当时整改完成。
图片如下：
[image: ][image: ]
二：施工情况如下：
· 9、10区消缺共计4人；
· 45区箱变护栏焊接4人；支架安装4人；
· 33-1区组件安装6人；
· 35-1区立柱焊接2人，35-2区组件、支架自检自查4人；
· 33-2区组件安装18人；
· 41-2区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 41-3支架安装4人；
· 41区箱变地基支模6人；
· 40-1区支架安装10人；
· 40-2区组件安装4人；
· 32-2区组件接地线连接2人，组件自检自查4人；
· 33区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 34区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 30-3区支架安装6人；
· 30-2区组件安装4人；
· 29、30区箱变基础开建8人；
· 27区消缺2人；
· 53区至升压站高压电缆铺设15人；
二期现场施工人员共128人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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