2017年09月11日     星期一     多云   21～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：
·  4区箱变吊装，25t吊车1台，施工人员6人；
· 30区1、2、3塘，支架安装12人，4、5塘管桩打桩，桩机2台，钩机2台，测量6人，施工人员12人；
· 31区箱变基础柱、平台支模已完成，6人；
· 32区箱变基础柱、平台，检查验收合格，浇筑商混，8m3，施工人员6人，立柱、支架安装10人。
图片如下：

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收10区组件；有几处平整度不符合要求，待整改；
· 巡查1区，汇流箱接线2人；
· 巡查3区、4区箱变基础施工4人，4区打桩，4人，打桩机1台，测量3人；
· 巡查16区，箱变基础护栏施工3人；
· 巡查11区打桩施工5人，打桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 巡查19区打桩施工6人，打桩机1台，挖机1台，测量3人。
图片如下：
[bookmark: _GoBack]
一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
gNily w Jui W




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg
""‘“«uvh '
! *“‘ ‘MJ”J”L"W

Hlllv





image18.jpeg




image1.jpeg
28 ——t,

e





image2.jpeg




image3.jpeg
2
J o v
7ty
Comm
LU
EBFFg

ﬂ%&,

=

|





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




