2018年1月15日          星期一       阴    7～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 集电线路施工13人；
· 1区消缺3人；
· 3区消缺3人；
· 27区桩帽防腐1人，螺丝紧固1人；
· 26区塘内扁铁打捞2人；
· 30区通讯线接入1人。
一期现场施工人员共24人.
施工照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一;二期复检25、26区组件、电气；验收45区支架，情况如下：
· 25区个别处压块螺丝未紧固，组件平整度、角度基本符合设计要求；电气部分，防火墙内有一处防火涂料未刷；
· 26区组件接地未完善，2处角度偏大；电气符合要求；
· 45区支架符合设计要求。
二：施工情况如下：
· 44区组件安装6人；
· 43区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；
· 45区汇流箱安装2人，立柱焊接2人，桥架安装2人，箱变护栏焊接3人；
· 33区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；
· 34区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；
· 62区立柱焊接2人，转运材料4人；
· 35区桥架安装2人，组件安装4人；
· 34区主网接地2人；
· 31区组件安装15人；
· 30区电缆铺设4人；
· 38区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；
· 40区支架安装6人；
· 29区立柱焊接2人，浮船制作6人；
· 41区箱变基础梁绑筋，支模5人。
二期现场施工人员共87人。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
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