2018年1月16日          星期二       小雨转多云     3～10℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 集电线路施工4人；
· 25区组件消缺3人；
· 28区立柱补焊2人；
· 30区组件消缺2人
[bookmark: _GoBack]一期现场施工人员共11人.
施工照片如下：
[image: ][image: ]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 45区组件安装8人；
· 45-4铺设1*4mm2电缆4人；组件连接器连接4人；
· 43区支架安装6人；
· 41区支架安装9人；
· 29区支架安装5人；
· 38区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；
二期现场施工人员共41人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
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一期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

一：施工情况如下： 

 集电线路施工4人； 

 25区组件消缺3人； 

 28区立柱补焊2人； 

 30区组件消缺2人 

一期现场施工人员共11人. 

施工照片如下： 

 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

一：施工情况如下： 

 45区组件安装8人； 

 45-4铺设1*4mm

2

电缆4人；组件连接器连接4人； 

 43区支架安装6人； 

 41区支架安装9人； 

 29区支架安装5人； 

 38区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，

工人2人； 

