2018年1月17日          星期三       多云转小雨     5～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收31、4区组件、电气，基本符合设计规范要求，验收通过。
一：施工情况如下：
· 24区立柱补焊3人；
· 26、27区组件消缺共6人；
· 6区组件消缺3人；
· 2区组件消缺4人；
· 29、30区消缺共计9人；
· 28区接地扁铁焊接3人。
[bookmark: _GoBack]一期现场施工人员共28人.
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期复检54区电气、组件：
1 ：54区电气组件基本符合设计要求，有个别处拉杆螺丝未紧固，当时整改完成。
二：施工情况如下：
· 35-2区组件平整度调整3人；
· 29区支架安装8人，立柱焊接4人，浮船搭建4人；
· 31-3组件安装8人；
· 62区立柱焊接4人；
· 29、31箱变底梁支模6人；
· 45区组件安装4人，立柱焊接2人，支架安装4人；
· 44区组件安装6人；
· 32区基础管桩打桩测量3人，工人2人；
· 43区基础管桩打桩测量3人，工人2人；
· 53区组件消缺3人。
二期现场施工人员共66人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 1 月 17 日            星期三           多云 转小 雨        5 ～ 15 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      验收 31 、 4 区 组件 、 电气， 基本 符合 设计 规范 要求， 验收 通过。   一： 施工情况如下：      24 区立柱补焊 3 人；      26 、 27 区组件消缺 共 6 人 ；      6 区 组件 消缺 3 人；      2 区组件消缺 4 人 ；      29 、 30 区 消缺 共计 9 人；      28 区 接地 扁铁 焊接 3 人。   一期现场施工人员共 2 8 人 .   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：二期 复检 54 区 电气、 组件：   ①   ： 54 区 电气 组件 基本 符合 设计 要求， 有 个别处 拉杆 螺丝 未 紧固， 当时 整改 完成。   二 ： 施工情况如下：      35 - 2 区 组件 平整度 调整 3 人；      29 区 支架 安装 8 人， 立柱 焊接 4 人 ， 浮 船 搭建 4 人；      31 - 3 组件 安装 8 人；  

