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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收31、4区组件、电气，基本符合设计规范要求，验收通过。
一：施工情况如下：
· 3、4、6区组件消缺共计13人；
· 27区立柱补焊2人；
· 29区电缆槽合口防火泥封堵2人；
· 30、31区组件消缺5人。
一期现场施工人员共22人.
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 29区立柱焊接3人，支架安装13人；
· 31-3区组件安装11人；
· 30区汇流箱1*4mm2电缆接入2人，低压电缆槽合安装4人；
· 62区支架安装14人，立柱焊接2人；
· 33区基础管桩打桩钩机1台、桩机一台，测量3人，工人2人；
· 35区通讯、低压电缆铺设共计14人；
· 40区组件安装8人；
· 42区组件安装4人；
· 45区组件安装9人，立柱焊接3人。
二期现场施工人员共92人
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、苏振峰、仵升靓。 
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