2018年1月20日          星期六       小雨     5～9℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
因下雨无人施工。.
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况如下：
· 35区箱变安装8人；
· 35-1区1*25mm2低压电缆铺设4人；
· 35-2区汇流箱1*4mm2电缆接入2人；
· 33区基础管桩打桩钩机1台、桩机一台，测量3人，工人2人；
· 31-3区组件安装6人；
· 29区支架安装7人；
· 62区立柱焊接2人；
· 44区阵列组件串线2人；
· 45区支架安装5人，立柱焊接2人；
· 43区基础管桩打桩钩机1台、桩机一台，测量3人，工人2人。
二期现场施工人员共48人
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 1 月 20 日            星期 六           小雨        5 ～ 9 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   因 下雨 无人 施工。 .   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一 ： 施工情况如下：      35 区 箱变 安装 8 人；      35 - 1 区 1*25 mm 2 低压 电缆 铺设 4 人；      35 - 2 区 汇流箱 1*4 mm 2 电缆 接入 2 人；      33 区 基础管桩打桩钩机 1 台、桩机一台，测量 3 人，工 人 2 人；      31 - 3 区 组件安装 6 人；      29 区 支架 安装 7 人；      62 区 立柱 焊接 2 人；      44 区 阵 列 组件 串 线 2 人；      45 区 支架 安装 5 人， 立柱 焊接 2 人；      43 区 基础管桩打桩钩机 1 台、桩机一台，测量 3 人，工 人 2 人。   二 期现场施工人员共 48 人   照 片如下：  

