2018年1月23日          星期二       阴     2～10℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况：
· 25、26 区消缺共计7人；
· 33区消缺4人；
· 27区低压电缆槽合封堵2人。
现场共13人施工。
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：复检53区组件电气情况如下：
   53区组件、电气基本符合设计规范要求，有1处组件平整度不达标，已通知施工方调整。
二：施工情况：
· 33区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 35区低压电缆铺设3人；
· 29区支架安装8人；
· 45区组件安装6人；
· 44区低压电缆铺设3人；
· 62区支架安装12人；
· 80-3区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 34区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 62区支架安装11人。
现场共58人施工。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
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2018 年 1 月 23 日            星期二           阴        2 ～ 10 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一： 施工 情况：      25 、 26   区 消缺 共计 7 人；      33 区 消缺 4 人；      27 区 低压 电缆 槽 合 封堵 2 人。   现场共 13 人 施工。   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一： 复检 53 区 组件 电气 情况 如下：       53 区 组件、 电气 基本 符合 设计 规范 要求， 有 1 处 组件 平 整度 不达标， 已 通知 施工方 调整。   二 ：施工情况：      33 区 基础 管桩 打桩 ， 钩 机 1 台， 桩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      35 区 低压 电缆 铺设 3 人；      29 区 支架 安装 8 人；      45 区 组件安装 6 人；      44 区 低压 电缆 铺设 3 人；      62 区 支架 安装 12 人；      80 - 3 区 基础 管桩 打桩 ， 钩 机 1 台， 桩 机 1 台， 测量 3 人，

