2018年1月24日          星期三       阴转小雨     -2～4℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况：
· 18、19 区消缺共计6人；
· 21区消缺4人；
· 33区消缺4人。
现场共14人施工。
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验62区支架情况如下：
   62区支架有4排平整度待调整，有2处螺丝未紧固，待整改后复检。
二：施工情况：
· 33区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 34区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 35区箱变电缆槽合安装7人；
· 45区组件安装11人；
· 80-3区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

现场共33人施工。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg





2018


年


1


月


2


4


日


          


星期


三


 


  


    


阴


转


小雨


  


   


-


2


～


4


℃


 


益阳大通湖


200MWp


渔光互补发电项目


 


一期


100MWp


渔光互补发电项目情况说明：


 


一：施工情况：


 


l


 


18


¡¢


19


 


ÇøÏûÈ±¹²¼Æ


6


ÈË£»


 


l


 


21


ÇøÏûÈ±


4


ÈË£»


 


l


 


33


Çø


ÏûÈ±


4


ÈË


¡£


 


ÏÖ³¡¹²


14


ÈËÊ©¹¤¡£


 


¶þÆÚ


100MWp


Óæ¹â»¥²¹·¢µçÏîÄ¿Çé¿öËµÃ÷£º


 


Ò»£º


¶þÆÚ


¼ìÑé


62


Çø


Ö§¼Ü


Çé¿öÈçÏÂ£º


 


   


62


Çø


Ö§¼Ü


ÓÐ


4


ÅÅ


Æ½Õû¶È


´ý


µ÷Õû£¬


ÓÐ


2


´¦


ÂÝË¿


Î´


½ô¹Ì£¬


´ý


Õû¸Ä


ºó


¸´¼ì¡£


 


¶þ


£ºÊ©¹¤Çé¿ö£º


 


l


 


33


Çø»ù´¡¹Ü×®´ò×®£¬¹³»ú


1


Ì¨£¬×®»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬


¹¤ÈË


2


ÈË£»


 


l


 


34


Çø»ù´¡¹Ü×®´ò×®£¬¹³»ú


1


Ì¨£¬×®»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬


¹¤ÈË


2


ÈË£»


 


l


 


35


Çø


Ïä±ä


µçÀÂ


²Û


ºÏ


°²×°


7


ÈË£»


 


l


 


45


Çø


×é¼þ


°²×°


11


ÈË£»


 


l


 


80


-


3


Çø


»ù´¡¹Ü×®´ò×®£¬¹³»ú


1


Ì¨£¬×®»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬¹¤ÈË


2


ÈË£»


 




2018 年 1 月 2 4 日            星期 三           阴 转 小雨        - 2 ～ 4 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况：      18 、 19   区消缺共计 6 人；      21 区消缺 4 人；      33 区 消缺 4 人 。   现场共 14 人施工。   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一： 二期 检验 62 区 支架 情况如下：       62 区 支架 有 4 排 平整度 待 调整， 有 2 处 螺丝 未 紧固， 待 整改 后 复检。   二 ：施工情况：      33 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人， 工人 2 人；      34 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人， 工人 2 人；      35 区 箱变 电缆 槽 合 安装 7 人；      45 区 组件 安装 11 人；      80 - 3 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；  

