2018年1月27日          星期六       雪     -3～-1℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
  因天气情况一期现场今天无人施工。
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况：
· 35区箱变承台下低压电缆铺设5人；
· 35区低压电缆槽沟开挖3人。
二期现场共8人施工。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
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2018 年 1 月 2 7 日            星期 六           雪        - 3 ～ - 1 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      因天气情况一期现场今天无人施工。   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况：      35 区箱变承台下低压电缆铺设 5 人；      35 区 低压 电缆 槽 沟 开挖 3 人。   二期现场共 8 人施工。   照片如下：       现场人员： 张海龙、 刘忠杰 、 仵升靓 。    

