2018年3月9日          星期五        晴       7～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 62区支架安装9人；组件安装8人；
· 29区立柱焊接2人，支架安装11人；
· 33区箱变基础支模、底梁绑筋6人；
· 34区抱箍安装4人；
· 34区立柱焊接3人；
· 45区组件1*4mm2电缆串线4人；
· 43区塘内铺设施工机械通道，起重机1台，工人6人；
· 43区桩基顶定位4人；
· 41区支架安装6人。
二期现场共63人施工
照片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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