2017年09月14日     星期四     晴   18～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区：支架安装，10人；
· 43区：立柱补焊2人，支架安装6人；
· 35/36区，支架立柱补焊7人。
图片如下：
[bookmark: _GoBack]二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 检查21区：箱变基础管桩处理切割，施工人员2人；
· 检查11区、17区：安装组件，施工人员6人；
· 检查19区：基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员5人；
· 检查9区：组件平整度调整，施工人员2人；
· 检查3区、4区：箱变基础脚手架安装，施工人员5人；
· 检查55区：组件安装，施工人员8人；
· 检查56区：支架安装，施工人员11人。
图片如下：
一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
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