2018年3月11日          星期日        阴转多云      9～20℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区组件托运进场6人；支架安装11人；抱箍安装2人；立柱焊接2人；
· 31区电缆槽合安装4人；
· 32区支架安装6人；抱箍安装2人；立柱焊接2人；
· 34区箱变基础浇筑6人；
· 34区支架安装5人；立柱焊接2人；抱箍安装3人；
· 41区檩条安装5人；
· 62区组件安装14人。
[bookmark: _GoBack]二期现场共70人施工
二：发现问题：
· 现场验收过程中发现34区箱变基础绑筋不合施工规范，现场要求施工方进行整改，待整改完成后方可浇筑。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 1 1 日            星期 日             阴 转 多 云          9 ～ 20 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 组件 托运 进场 6 人； 支架 安装 11 人； 抱 箍 安装 2 人； 立柱 焊接 2 人；      3 1 区 电缆 槽 合 安装 4 人；      32 区 支架 安装 6 人； 抱 箍 安装 2 人； 立柱 焊接 2 人；      3 4 区 箱变 基础 浇筑 6 人；      34 区 支架 安装 5 人； 立柱 焊接 2 人； 抱 箍 安装 3 人；      41 区 檩 条 安装 5 人；      62 区 组件 安装 14 人。   二期现场共 70 人施工   二： 发现 问题：      现场 验收 过程中 发现 34 区 箱变 基础 绑 筋 不合 施工 规范， 现场 要求 施工方 进行 整改， 待 整改 完成 后 方 可 浇筑。   照片如下：     现场人员： 张海龙 、 苏振峰、 仵升靓 。    

