2018年3月12日          星期一        晴      13～23℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装11人；抱箍安装2人；立柱焊接2人；
· 30区塘内接地网焊接2人；
· 31区组件串1*4mm2电缆4人；
· 32区支架安装4人；抱箍安装2人；立柱焊接2人；
· 34区箱变绑筋5人；
· 34区支架安装9人；立柱焊接2人；抱箍安装2人；
· 38区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 38-2区基础管桩倒运钩机1台，工人2人；
· 41区檩条安装5人；
· 62区组件安装13人；
· 80区立柱焊接4人。
二期现场共76人施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 1 2 日            星期 一             晴          13 ～ 2 3 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架安装 11 人；抱箍安装 2 人；立柱焊接 2 人；      30 区 塘 内 接地网 焊接 2 人；      31 区 组件 串 1*4 mm 2 电缆 4 人；      32 区支架安装 4 人；抱箍安装 2 人；立柱焊接 2 人；      34 区箱变 绑 筋 5 人；      34 区支架安装 9 人；立柱焊接 2 人；抱箍安装 2 人；      38 区 基础 管桩 打桩 ， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      38 - 2 区 基础 管桩 倒运 钩 机 1 台， 工人 2 人；      41 区檩条安装 5 人；      62 区组件安装 1 3 人；      80 区 立柱 焊接 4 人。   二期现场共 76 人施工   照片如下：     现场人员： 张海龙 、 苏振峰、 仵升靓 。    

