2018年3月15日          星期四        晴        11～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装6人；
· 31区桥架安装4人；
· 32区支架安装6人；抱箍安装2人；立柱焊接1人；
· 33区支架安装11人；
· 33区箱变平台搭建4人；
· 34区支架安装8人；
· 38区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 41区檩条安装8人；
· 62区组件安装9人；
· 验收34区支架，其中有二排檩条平直度不达标，有个别处螺丝紧固不到位，
个别处角度偏大，其它符合规范要求。
二期现场共64人施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 1 5 日            星期 四              晴            1 1 ～ 2 6 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架安装 6 人；      31 区 桥架 安装 4 人；      32 区支架安装 6 人；抱箍安装 2 人；立柱焊接 1 人；      33 区 支架 安装 11 人；      33 区箱变平台搭建 4 人；      34 区支架安装 8 人 ；      38 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人， 工人 2 人；      41 区檩条安装 8 人；      62 区组件安装 9 人；      验收 34 区支架，其中 有 二 排檩条平直度不达标，有个别 处螺丝紧固不到位，   个别处 角度 偏大， 其它 符合 规范 要求。   二期现场共 64 人施工   照片如下：    

