2018年3月16日          星期五        多云        9～13℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装9人；
· 31区1*4mm2电缆铺设4人；桥架安装3人；
· 32区支架安装5人；抱箍安装2人；立柱焊接2人；
· 33区支架安装14人；
· 33区箱变平台绑筋5人；
· 34区组件安装9人；
· 41区檩条安装8人；
· 62区组件安装5人；
· 验收29区南9排支架，存在问题：有个别处螺丝紧固不到位，有一处管桩桩头有开裂；平整度基本符合设计规范要求，
发现问题已经通知施工方整改。
二期现场共66人施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 1 6 日            星期 五              多云            9 ～ 13 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架安装 9 人；      31 区 1*4 mm 2 电缆 铺设 4 人； 桥架 安装 3 人；      32 区支架安装 5 人；抱箍安装 2 人；立柱焊接 2 人；      33 区支架安装 14 人；      33 区箱变平台 绑 筋 5 人；      34 区 组件安装 9 人；      41 区檩条安装 8 人；      62 区组件安装 5 人；      验收 29 区 南 9 排 支架 ， 存在 问题： 有 个别处 螺丝 紧固 不 到位， 有 一处 管桩 桩头 有开裂； 平整度 基本 符合 设计 规范 要求，   发现 问题 已经 通知 施工方 整改。   二期现场共 66 人施工   照片如下：     现场人员： 张海龙 、 苏振峰、 仵升靓 。    

