2018年3月20日          星期二        晴       3～13℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 62区组件安装8人；
· 31区连接1*4mm2电缆3人；汇流箱安装2人；
· 32区支架安装9人；
· 29区支架安装5人；
· 33区支架安装11人；
· 34区组件安装6人；
· 38区基础管桩打桩，桩机台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 38区基地网焊接2人；
· 41区支架安装5人；
· 80区支架安装9人。
二期现场共65人施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 20 日            星期 二             晴           3 ～ 1 3 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      62 区 组 件安装 8 人；      3 1 区 连接 1*4 mm 2 电缆 3 人； 汇流箱 安装 2 人；      32 区 支架 安装 9 人；      29 区 支架安装 5 人；      33 区 支架 安装 11 人；      34 区 组件安装 6 人；      38 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工 人 2 人；      38 区 基地网 焊接 2 人；      41 区 支架 安装 5 人；      80 区 支架 安装 9 人。   二期现场共 65 人施工   照片如下：    

