2018年3月21日          星期三        晴       6～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装9人，组件安装5人；
· 31区汇流箱接线2人；
· 32区支架安装8人；立柱焊接2人；
· 33区支架安装6人，支架整改5人；
· 34区支架安装10人，组件安装9人；
· 38区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 41区支架整改7人；
· 80-1区支架安装11人，80-2区支架安装9人；立柱焊接3人；
· 34区箱变绑筋3人；
· 62区组件安装7人；
· 验收80-2区支架：基本符合设计规范要求。问题：2处角度偏大。立柱焊接未满焊；
· 验收41区支架，2塘和3塘基本符合设计规范，1塘檩条平整度不达标，已经通知施工方整改，待复检；
· 验收33区支架，由北向南第3，5，6排角度偏差较大，另平整度也有待调整，已经通知施工方整改，待复检；
二期现场共人101施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 2 1 日            星期 三             晴           6 ～ 1 5 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架 安装 9 人， 组件 安装 5 人；      31 区 汇流箱 接线 2 人；      32 区 支架 安装 8 人； 立柱 焊接 2 人；      33 区 支架 安装 6 人， 支架 整改 5 人；      34 区 支架 安装 10 人， 组件 安装 9 人；      38 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      41 区 支架 整改 7 人；      80 - 1 区 支架 安装 11 人， 80 - 2 区 支架 安装 9 人； 立柱 焊接 3 人；      34 区 箱变 绑 筋 3 人；      62 区 组件安装 7 人；      验收 80 - 2 区 支架： 基本 符合 设计 规范 要求。 问题： 2 处 角度 偏大。 立柱 焊接 未 满 焊；      验收 41 区 支架， 2 塘 和 3 塘 基本 符合 设计 规范， 1 塘 檩 条 平整度 不达标， 已经 通知 施工方 整改， 待 复检；      验收 33 区 支架， 由 北 向 南 第 3 ， 5 ， 6 排 角度 偏差 较大，

