2018年3月22日          星期四        晴       8～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装12人；组件安装8人；
· 29、30箱变接地扁铁焊接1人；
· 31区1*4mm2接线3人，汇流箱接线3人；
· 32-1区支架安装7人；
· 32-2区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 33区箱变基础绑筋4人；支架安装6人；
· 34区支架安装7人；组件安装6人；
· 34区箱变基础绑筋4人；
· 38区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 38区塘内接地网焊接2人；
· 40区箱变平台护栏焊接3人；
· 41区组件安装14人，桩头防腐2人；立柱满焊2人；
· 43区箱变平台搭建4人；
· 43区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 62区组件安装5人；
· 80-2区支架安装8人；
· 80区箱变基础底梁绑筋3人；
· 80组件吊运6人。
· 复检33-1区支架，符合设计规范要求。允许进入下道工作。
[bookmark: _GoBack]二期现场共125人施工
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 22 日            星期 四             晴           8 ～ 22 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架 安装 12 人； 组件安装 8 人；      29 、 30 箱变 接地 扁铁 焊接 1 人；      31 区 1*4 mm 2 接线 3 人， 汇流箱 接线 3 人；      32 - 1 区 支架 安装 7 人；      32 - 2 区 基础 管桩 打桩 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      33 区 箱变 基 础 绑 筋 4 人； 支架 安装 6 人；      34 区 支架 安装 7 人； 组件安装 6 人；      34 区 箱变 基础 绑 筋 4 人 ；      38 区 基础 管桩 打桩 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工 人 2 人；      38 区 塘 内 接地 网 焊接 2 人；      40 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      41 区 组件安装 14 人， 桩头 防腐 2 人； 立柱 满 焊 2 人；      43 区 箱变 平台 搭建 4 人；      43 区 基础 管桩 打桩 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工 人 2 人 ；  

