2018年3月24日          星期六        阴转雨      5～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区立柱焊接2人；支架安装8人；组件安装13人；1*4mm2电缆串线3人；
· 23区组件整改3人；
· 32区檩条安装6人；支架安装5人；32-2区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 33-1区组件安装12人；33-2区支架安装7人；箱变平台绑筋4人；
· 34-1区支架安装4人；立柱满焊2人；箱变平台拆模2人；
· 34-2区组件安装6人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆串线3人；
· 38区塘内接地网焊接2人；
· 40-3区支架、檩条安装9人；
· 41区组件安装13人；立柱满焊2人；
· 62区电缆槽合安装4人；汇流箱安装3人；
· 80-1区支架安装7人；80-2区组件安装9人；80-3区支架安装6人；箱变平台脚手架搭建3人；
· 77区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 验收34-1区支架，檩条平整度个别处不达要求，角度符合设计规范要求；立柱满焊正在补焊；有3出螺丝未紧固到位。其中发现问题已当场通知施工方当场整改，允许进去下道工序。

二期现场共150人施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 24 日            星期 六             阴 转 雨          5 ～ 16 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 立柱 焊接 2 人； 支架 安装 8 人； 组件 安装 1 3 人； 1*4 mm 2 电缆 串 线 3 人；      23 区 组件 整改 3 人；      32 区 檩 条 安装 6 人； 支架 安装 5 人； 32 - 2 区 基础 管桩 打 桩 ， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      33 - 1 区 组件安装 12 人； 33 - 2 区 支架 安装 7 人； 箱变 平台 绑 筋 4 人；      34 - 1 区 支架 安装 4 人； 立柱 满 焊 2 人； 箱变 平台 拆 模 2 人；      34 - 2 区 组件 安装 6 人； 汇流箱 安装 2 人； 1*4 mm 2 电缆 串 线 3 人；      38 区 塘 内 接地网 焊接 2 人；      40 - 3 区 支架、 檩 条 安装 9 人；      41 区 组件 安装 1 3 人； 立柱 满 焊 2 人；      62 区 电缆 槽 合 安装 4 人； 汇流箱 安装 3 人；      80 - 1 区 支架 安装 7 人； 80 - 2 区 组件 安装 9 人； 80 - 3 区 支 架 安装 6 人； 箱变 平台 脚手架 搭建 3 人 ；  

