2018年3月25日          星期日        阴      11～17℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架安装4人；组件安装14人；汇流箱安装2人；
· 32区支架安装8人；
· 29/30区箱变基础回填，挖机1台，工人2人；
· 33-1区组件安装9人；33-2区支架安装7人；33-3区高压电缆桥架安装4人；
· 34-1区支架安装11人；
· 34-2区组件安装5人；1*4mm2电缆串线4人；
· 38区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 40-3区支架、檩条安装7人；
· 41区组件安装9人 ；
· 62区电缆槽合安装4人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆串线4人；
· 80-1区支架安装4人；80-2区组件安装5人；80-3区支架安装4人；箱变平台脚手架搭建3人。

二期现场共人117施工
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 2 5 日            星期 日             阴          11 ～ 1 7 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架安装 4 人；组件安装 1 4 人； 汇流箱 安装 2 人；      3 2 区 支架安装 8 人；      29/30 区 箱变 基础 回填， 挖 机 1 台， 工人 2 人；      33 - 1 区组件安装 9 人； 33 - 2 区支架安装 7 人； 33 - 3 区 高 压 电缆 桥架 安装 4 人；      34 - 1 区支架安装 11 人；      34 - 2 区组件安装 5 人 ； 1*4mm 2 电缆串线 4 人；      38 区 基础 管桩 打桩 桩 机 1 台， 钩 机 1 台； 测量 3 人， 工 人 2 人；      40 - 3 区支架、檩条安装 7 人；      41 区组件安装 9 人   ；      62 区电缆槽合安装 4 人；汇流箱安装 2 人； 1*4mm 2 电缆串 线 4 人；      80 - 1 区支架安装 4 人； 80 - 2 区组件安装 5 人； 80 - 3 区支 架安装 4 人； 箱变平台脚手架搭建 3 人 。     二期现场共 人 117 施工  

