2018年3月28日          星期三       晴      16～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区支架整改6人；组件安装11人；
· 32区组件安装9人；
· 33-1区组件安装4人；33-2区组件6人；立柱焊接2人；
· 34-1区组件安装6人；立柱桩头防腐处理2人；
· 34-2区立柱防腐处理2人，高压电缆槽合安装3人；支架安装6人；
· 37区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 41-2区组件安装9人 ；41-4/41-5区支架安装11人；
· 43区立柱焊接2人；
· 79区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 80-1区组件安装9人；80-2区组件安装2人；80-3区支架整改4人；组件安装6人；
· 复检80-3区支架，存在问题；斜梁安装不合规范，通知整改；
· 验收34-3区支架，有3处角度不合要求，立柱满焊未作，平整度基本符合要求。

[bookmark: _GoBack]二期现场共110人施工
照片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 2 8 日            星期 三            晴          1 6 ～ 2 7 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一：施工情况      29 区 支架 整改 6 人；组件 安装 11 人；      32 区 组件安装 9 人；      33 - 1 区组件安装 4 人 ； 33 - 2 区 组件 6 人； 立柱焊接 2 人；      34 - 1 区组件 安装 6 人； 立柱 桩头 防腐 处理 2 人；      34 - 2 区立柱防腐处理 2 人， 高压电缆槽合安装 3 人； 支 架 安装 6 人；      3 7 区基础管桩打桩桩机 1 台，钩机 1 台；测量 3 人，工 人 2 人；      41 - 2 区组件安装 9 人   ； 41 - 4/41 - 5 区 支架 安装 11 人；      43 区立柱焊接 2 人 ；      79 区基础管桩打桩桩机 1 台，钩机 1 台；测量 3 人，工 人 2 人；      80 - 1 区 组件安装 9 人； 80 - 2 区组件安装 2 人； 80 - 3 区支 架整改 4 人 ； 组件 安装 6 人；      复检 80 - 3 区支 架，存在问题； 斜 梁 安装 不合 规范， 通知 整改；      验收 34 - 3 区 支架， 有 3 处 角度 不合 要求， 立柱 满 焊 未作，

