2018年3月29日          星期四       雨      16～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况
· 29区立柱满焊4人；组件安装12人；桥架安装4人；
· 32区组件安装8人；
· 33-1区组件安装5人；组件间接地线安装2人；33-2区组件6人；立柱焊接2人；33-3区组件安装5人；
· 34-1区组件安装5人；立柱桩头防腐处理2人；
· 34-2区立柱桩头防腐处理1人，高压电缆槽合安装3人；支架安装6人；
· 37区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 36区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 41-2区组件安装5人 ；
· 34区箱变平台拆模4人；
· 79区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；
· 80-1区组件安装4人；80-3区支架整改5人；
· 验收41-3/41-2区支架，其中41-3区由北向南前两排支架、檩条平整度待调整。发现问题：立柱电焊吹孔未作防腐处理，个别处角度偏大。
41-2区基本符合设计规范要求。

[bookmark: _GoBack]二期现场共98人施工
照片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年3月29日          星期四       雨      

16～21℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

一：施工情况 

 29区立柱满焊4人；组件安装12人；桥架安装4人； 

 32区组件安装8人； 

 33-1区组件安装5人；组件间接地线安装2人；33-2区

组件6人；立柱焊接2人；33-3区组件安装5人； 

 34-1区组件安装5人；立柱桩头防腐处理2人； 

 34-2区立柱桩头防腐处理1人，高压电缆槽合安装3人；

支架安装6人； 

 37区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工

人2人； 

 36区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工

人2人； 

 41-2区组件安装5人 ； 

 34区箱变平台拆模4人； 

 79区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工

人2人； 

 80-1区组件安装4人；80-3区支架整改5人； 

 验收41-3/41-2区支架，其中41-3区由北向南前两排支

