2018年3月31日          星期六        晴       17～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区组件安装8人，支架安装6人；桥架安装3人；
· 29/30箱变护栏焊接4人；
· 32-1区立柱焊接2人；32-2区组件安装7人；
· 33-1区组件安装9人；汇流箱安装2人；
· 33-2区1*4mm2电缆铺设5人；
· 34-1区桥架安装4人；
· 34-2区1*95mm2电缆铺设11人；
· 37区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人
· 41区组件安装12人；立柱满焊2人；
· 43区箱变支模4人
· 80-3区组件安装15人
· 81区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 77区立柱焊接4人；
· 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人


二期现场共113人施工。
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 3 月 31 日            星期 六              晴           17 ～ 25 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区 组件安装 8 人， 支架 安装 6 人； 桥架 安装 3 人；      29/30 箱变 护栏 焊接 4 人；      32 - 1 区 立柱 焊接 2 人； 32 - 2 区 组件安装 7 人；      33 - 1 区 组件 安装 9 人； 汇流箱 安装 2 人；      33 - 2 区 1*4mm 2 电缆 铺设 5 人；      34 - 1 区 桥架安装 4 人；      34 - 2 区 1*95mm 2 电缆 铺设 11 人；      37 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人      41 区 组件 安装 12 人； 立柱 满 焊 2 人；      43 区 箱变 支 模 4 人      80 - 3 区 组件 安装 15 人      81 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人 ；      77 区 立柱 焊接 4 人；      79 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人    

