2018年4月1日          星期日        晴       19～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区组件安装9人，支架安装12人；汇流箱安装3人；桥架安装4人；
· 29/30箱变护栏焊接4人；
· 32-1支架安装9人；32-2区组件安装7人；高压桥架安装4人；
· 33-1区组件安装4人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设3人；
· 33-2区组件安装4人；
· 34-1区组件接地线安装2人；
· 34-2区1*95mm2电缆铺设10人；
· 34箱变平台桥架安装3人；
· 37区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人
· 41-1区组件安装9人；汇流箱安装3人；
· 41-3区支架整改4人；
· 44区箱变脚手架安装4人
· 80-3区组件安装10人
· 81区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 77区立柱焊接3人；
· 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 验收29区北6排支架，基本符合设计要求；
· [bookmark: _GoBack]复检27区电气，符合设计规范要求。


二期现场共128人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 1 日            星期日              晴           19 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区组件安装 9 人，支架安装 12 人；汇流箱安装 3 人；桥架安装 4 人；      29/30 箱变护栏焊接 4 人；      32 - 1 支架安装 9 人； 32 - 2 区组件安装 7 人； 高压 桥架安装 4 人；      33 - 1 区组件安装 4 人；汇流箱安装 2 人； 1*4mm 2 电缆铺设 3 人；      33 - 2 区 组件安装 4 人；      34 - 1 区组件接地线安装 2 人；      34 - 2 区 1*95mm 2 电缆铺设 10 人；      34 箱变平台桥架安装 3 人；      37 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人      41 - 1 区组件安装 9 人；汇流箱安装 3 人；      41 - 3 区支架整改 4 人；      44 区箱变脚手架安装 4 人      80 - 3 区组件安装 10 人      81 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3

