2018年4月3日          星期二        晴       16～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区组件安装12人，支架安装6人；桥架安装4人；
· 31区1*25mm2电缆铺设9人；
· 29/30箱变平台下桥架安装4人；护栏焊接3人；
· 32区组件安装8人；
· 62/32/31箱变基础绑筋7人；
· 33区组件安装6人；1*6mm2电缆铺设4人；
· 34区立柱桩头防腐2人；
· 38区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 41区组件安装8人；
· 44区箱变平台脚手架搭建5人；
· 77区支架安装25人；立柱焊接4人；抱箍安装6人；
· 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人。
· 80区汇流箱安装2人，桥架安装4人；
· 82区塘内接地网焊接4人；
二期现场共133人施工。
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 3 日            星期 二              晴           16 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区组件安装 12 人， 支架 安装 6 人； 桥架 安装 4 人；      31 区 1*25mm 2 电缆 铺设 9 人；      29/30 箱变 平台下 桥架 安装 4 人； 护栏 焊接 3 人；      32 区 组件安装 8 人；      62/32/ 31 箱变 基础 绑 筋 7 人；      33 区 组件 安装 6 人； 1*6 m m 2 电缆 铺设 4 人；      34 区 立柱 桩头 防腐 2 人；      38 区 基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人 ；      41 区 组件 安装 8 人；      44 区 箱变 平台 脚手架 搭建 5 人；      77 区 支架 安装 25 人； 立柱 焊接 4 人； 抱 箍 安装 6 人；      79 区 基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人。      80 区 汇流箱 安装 2 人， 桥架 安装 4 人；      82 区 塘 内 接地网 焊接 4 人；  

