2018年4月4日          星期三        阴      10～19℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区组件安装9人，支架安装4人；桥架安装5人；
· 31区汇流箱接线4人；
· 29/30箱变平台下桥架安装4人；护栏焊接4人；
· 32-1区组件安装9人；
· 32-2区组件安装11人；
· 62/32/31箱变脚手架搭建6人；
· 33区组件安装7人；立柱防腐处理2人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 34区立柱桩头防腐2人；组件连接器连接2人；
· 38区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 37区塘内接地网焊接4人；
· 41区组件安装7人；
· 44区箱变平台脚手架搭建4人；
· 77区支架安装12人；立柱焊接2人；抱箍安装4人；
· 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人。
· 80区铺设1*4mm2电缆6人；
· 82区塘内接地网焊接3人；
[bookmark: _GoBack]二期现场共125人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 4 日            星期 三              阴          10 ～ 19 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区组件安装 9 人，支架安装 4 人；桥架安装 5 人；      31 区 汇流箱 接线 4 人；      29/30 箱变平台下桥架安装 4 人；护栏焊接 4 人；      32 - 1 区组件安装 9 人；      32 - 2 区 组件 安装 11 人；      62/32/31 箱变 脚手架 搭建 6 人；      33 区组件安装 7 人； 立柱 防腐 处理 2 人； 1*4 mm 2 电缆铺设 4 人；      34 区立柱桩头防腐 2 人； 组件 连接器 连接 2 人；      38 区 基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人 ；      37 区 塘 内 接地网 焊接 4 人；      41 区组件安装 7 人；      44 区箱变平台脚手架搭建 4 人；      77 区支架安装 12 人；立柱焊接 2 人； 抱箍安装 4 人；      79 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人。  

