2018年4月6日          星期五        晴      7～18℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区汇流箱接线3人；1*25mm2电缆铺设12人；1*90mm2电缆铺设9人；
· 31区通讯电缆铺设4人；组件间接地线连接4人；
· 32区组件安装11人；
· 29/31箱变内接线4人；
· 33区箱变护栏焊接3人；箱变平台下桥架安装4人；
· 33-2区立柱桩帽防腐处理2人；立柱满焊2人；
· 34-1区立柱桩帽防腐处理1人；汇流箱防火封堵2人；
· 34区箱变通讯电缆接线2人；箱变护栏焊接2人；
· 36区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人
· 38区立柱焊接3人；
· 41-1区组件安装8人；41-2区组件安装6人；
· 43区立柱焊接2人；
· 44区箱变平台脚手架搭建3人；
· 77区支架安装15人；立柱焊接4人；
· 79区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人
· 80-3区桥架安装4人；1*4mm2电缆铺设5人；
· 81区塘内接地网焊接3人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共128人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 6 日            星期 五              晴          7 ～ 18 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区 汇流箱 接线 3 人； 1*25mm 2 电缆 铺设 12 人； 1*90mm 2 电缆 铺设 9 人；      31 区 通讯 电缆 铺设 4 人； 组件 间 接地 线 连接 4 人；      32 区 组件 安装 11 人；      29/31 箱变 内 接线 4 人；      33 区 箱变 护栏 焊接 3 人； 箱变 平台 下 桥架 安装 4 人；      33 - 2 区 立柱 桩帽 防腐 处理 2 人； 立柱 满 焊 2 人；      34 - 1 区 立柱 桩帽 防腐 处理 1 人 ； 汇流箱 防火 封堵 2 人；      34 区 箱变 通讯 电缆 接线 2 人； 箱变 护栏 焊接 2 人；      36 区 基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人      38 区 立柱 焊接 3 人；      41 - 1 区 组件 安装 8 人； 41 - 2 区 组件 安装 6 人；      43 区 立柱 焊接 2 人；      44 区 箱变 平台 脚手架 搭建 3 人；      77 区 支架 安装 15 人； 立柱 焊接 4 人；      79 区 基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3

