2018年4月7日          星期六        晴      9～18℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区桩帽防腐处理3人，1*25mm2电缆铺设7人；汇流箱防火封堵处理2人；
· 31区通讯电缆铺设4人；立柱满焊2人；
· 29/31区箱变设备内高压接线6人；箱变护栏焊接3人；
· 32-2区组件安装14人；
· 32-1区立柱焊接2人；
· 33-1至33-2区夸塘接地扁铁焊接2人；
· 33-2区立柱桩帽防腐处理2人；
· 33区箱变设备接线3人；护栏焊接2人；
· 34区桩帽防腐处理2人；
· 34区箱变设备接线2人；
· 37区塘内接地4人；
· 38区立柱焊接2人；
· 41区组件安装6人；电缆夸道路套管安装3人；
· 43区立柱焊接3人；
· 77/79区支架安装21人；
· 77/79箱变基础绑筋4人；
· 80区箱变护栏焊接安装4人。

二期现场共101人施工。
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 7 日            星期 六              晴          9 ～ 18 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区 桩帽 防腐 处理 3 人， 1*25mm 2 电缆 铺设 7 人； 汇流箱 防火 封堵 处理 2 人；      31 区通讯电缆铺设 4 人； 立柱 满 焊 2 人 ；      29/31 区 箱变 设备 内 高压 接线 6 人； 箱变 护栏 焊接 3 人；      32 - 2 区 组件 安装 14 人；      32 - 1 区 立柱 焊接 2 人；      33 - 1 至 33 - 2 区 夸 塘 接地 扁铁 焊接 2 人；      33 - 2 区 立柱 桩帽 防腐 处理 2 人；      33 区 箱变 设备 接线 3 人； 护栏 焊接 2 人；      34 区 桩帽 防腐 处理 2 人；      34 区 箱变 设备 接线 2 人；      37 区 塘 内 接地 4 人；      38 区 立柱 焊接 2 人；      41 区 组件 安装 6 人； 电缆 夸 道路 套管 安装 3 人；      43 区 立柱 焊接 3 人；      77 /79 区 支架 安装 21 人；      77/79 箱变 基础 绑 筋 4 人；  

