2018年4月8日          星期日        晴      12～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区汇流箱防火封堵处理2人；汇流箱接线2人；桥架内电缆清洁2人；箱变设备低压电缆接入3人；
· 32-2区组件安装13人；
· 32-1区立柱焊接3人；抱箍安装4人；
· 33-1区立柱桩帽防腐处理2人；
· 33区箱变设备接线4人；箱变平台下桥架安装5人；
· 34区箱变平台护栏焊接3人；
· 34区箱变设备接线4人；
· 43区支架安装6人；
· 41区组件安装4人；
· 62/32/31区箱变平台脚手架搭建7人；
· 36-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 37区塘内接地网焊接4人；箱变基础开挖4人；
· 38-1区立柱焊接4人；
· 77区支架安装23人；
· 79区塘内接地网焊接3人；
· 80区桥架安装4人；汇流箱安装2人；
· 81区立柱焊接2人。

[bookmark: _GoBack]二期现场共115人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 8 日            星期 日              晴          12 ～ 24 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区 汇流箱防火封堵处理 2 人； 汇流箱 接线 2 人； 桥架 内 电缆 清洁 2 人； 箱变 设备 低压 电缆 接入 3 人；      32 - 2 区组件安装 13 人；      32 - 1 区 立柱 焊接 3 人； 抱 箍 安装 4 人；      33 - 1 区 立柱 桩帽 防腐 处理 2 人；      33 区箱变设备接线 4 人； 箱变 平台 下 桥架 安装 5 人；      34 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      34 区箱变设备接线 4 人；      43 区 支架 安装 6 人；      41 区 组件 安装 4 人；      62/32/31 区 箱变 平台 脚手架 搭建 7 人；      36 - 2 区 基础 管桩 打桩， 钩 机 1 台， 桩 机 1 台， 测 量 3 人， 工人 2 人；      37 区 塘 内 接地 网 焊接 4 人； 箱变 基础 开挖 4 人；      38 - 1 区 立柱 焊接 4 人；      77 区 支架 安装 23 人；      79 区 塘 内 接地 网 焊接 3 人；      80 区 桥架 安装 4 人； 汇流箱 安装 2 人；  

