2018年4月9日          星期一        晴      16～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区电缆槽合盖板安装6人；
· 29/30箱变设备内电路测试4人；防火封堵2人；
· 31/32/62箱变平台绑筋8人；
· 32-1区立柱焊接2人；支架安装7人；
· 32-2区组件安装11人；
· 33-1区电缆桥架盖板安装3人；
· 33-2区立柱满焊2人；
· 34区电缆桥架盖板安装3人；
· 36区箱变基础开挖3人；
· 38区立柱焊接3人；抱箍安装3人；
· 41-1区组件安装4人；
· 43区支架安装9人；立柱焊接2人；箱变平台护栏焊接4人；
· 80区立柱桩帽防腐处理2人；
· 77区支架安装23人；箱变平台绑筋3人；
· 73区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 81区支架安装6人；立柱焊接2人；立柱防腐处理2人；抱箍安装2人；
· 82区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共126人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年4月9日          星期一        晴      

16～27℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

 29区电缆槽合盖板安装6人； 

 29/30箱变设备内电路测试4人；防火封堵2人； 

 31/32/62箱变平台绑筋8人； 

 32-1区立柱焊接2人；支架安装7人； 

 32-2区组件安装11人； 

 33-1区电缆桥架盖板安装3人； 

 33-2区立柱满焊2人； 

 34区电缆桥架盖板安装3人； 

 36区箱变基础开挖3人； 

 38区立柱焊接3人；抱箍安装3人； 

 41-1区组件安装4人； 

 43区支架安装9人；立柱焊接2人；箱变平台护栏

焊接4人； 

 80区立柱桩帽防腐处理2人； 

 77区支架安装23人；箱变平台绑筋3人； 

 73区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3

人，工人2人； 

 81区支架安装6人；立柱焊接2人；立柱防腐处理

