2017年09月17日     星期日     晴   22～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区支架安装5人，桩头防腐2人；
· 32区组件连接插头，2人；
· 33区支架、组件安装10人；
· 35、36区箱变接4m2线,4人；
· 40区组件整改，5人；
· 31区箱变基础平台养护，1人。
图片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收54区（复检），支架验收，有几处平整度不符合设计规范要求，待整修；
· 55区安装组件，施工人员6人；
· 56区支架安装，施工人员10人；
· 3、4区箱变基础支模，施工人员5人；
· 8区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员2人；
· 17区组件安装，施工人员11人。
图片如下：

[bookmark: _GoBack]一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张博、董军旗
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