2018年4月10日          星期二        晴      20～28℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 29区电缆槽合盖板安装4人；
· 29/30箱变设备内电路测试4人；防火封堵2人；
· 31/32/62箱变平台绑筋7人；
· 32-1区立柱焊接2人；支架安装8人；
· 32-2区组件安装9人；立柱满焊2人；
· 34区电缆桥架盖板安装3人；
· 36区箱变基础开挖4人；
· 38区立柱焊接2人；抱箍安装4人；支架安装8人；
· 41-1区组件安装4人；
· 41-2区桥架安装4人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 43区支架安装11人；支架整改4人；箱变平台护栏焊接4人；
· 80区组件间接地线连接4人；
· 77区支架安装26人；箱变平台绑筋4人；
· 78区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 81区支架安装7人；立柱焊接2人；立柱防腐处理2人；抱箍安装4人；
· 82区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· [bookmark: _GoBack]82区箱变基础开挖4人

二期现场共153人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 10 日            星期 二              晴          20 ～ 28 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      2 9 区电缆 槽合盖板安装 4 人；      29/30 箱变设备内电路测试 4 人；防火封堵 2 人；      31/32/62 箱变平台绑筋 7 人；      32 - 1 区立柱焊接 2 人；支架安装 8 人；      32 - 2 区组件安装 9 人； 立柱 满焊 2 人；      34 区电缆桥架盖板安装 3 人；      36 区箱变基础开挖 4 人；      38 区立柱焊接 2 人；抱箍安装 4 人； 支架 安装 8 人；      41 - 1 区组件安装 4 人；      41 - 2 区 桥架 安装 4 人； 1*4mm 2 电缆 铺设 4 人；      43 区支架安装 11 人； 支架 整改 4 人；箱变平台护 栏焊接 4 人；      80 区 组件 间 接地线 连接 4 人；      77 区支架安装 26 人；箱变平台绑筋 4 人；      78 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      81 区支架安装 7 人；立柱焊接 2 人；立柱防腐处理 2 人；抱箍安装 4 人；  

