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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32/62箱变平台绑筋5人；
· 32-1区支架安装8人；
· 32-2区1*4mm2电缆铺设5人；汇流箱安装2人； 
· 36区箱变基础绑筋3人；
· 37区箱变基础绑筋4人；
· 38区支架安装6人；
· 43区支架安装3人；组件安装9人；立柱焊接2人；箱变平台护栏焊接4人；
· 75区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 76区立柱焊接2人；抱箍安装4人；支架安装4人；
· 77区支架安装19人；箱变平台绑筋5人；
· 81区支架安装7人；立柱焊接2人；
· 验收77区支架，其中有个别处平整度待调整，角度基本符合设计规范要求，要求：立柱必须满，施工材料不能用于其他用途。加强对工人对物料的管理。

二期现场共99人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 12 日            星期 四              阴 转 雨             18 ～ 25 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32/62 箱变平台绑筋 5 人；      32 - 1 区 支架安装 8 人；      32 - 2 区 1*4mm 2 电缆 铺设 5 人； 汇流箱 安装 2 人；        36 区箱变基础 绑 筋 3 人；      37 区 箱变基础 绑 筋 4 人；      38 区 支架安装 6 人；      43 区支架安装 3 人；组件安装 9 人；立柱焊接 2 人 ； 箱变平台护栏焊接 4 人；      75 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      76 区立柱焊接 2 人；抱箍安装 4 人； 支架 安装 4 人；      77 区支架安装 19 人；箱变平台绑筋 5 人；      81 区支架安装 7 人；立柱焊接 2 人；      验收 77 区 支架， 其中 有 个别 处 平整度 待调整， 角 度 基本 符合 设计 规范 要求， 要 求 ： 立柱 必须 满， 施 工 材料 不能 用于 其他 用途。 加强 对 工人 对 物料 的 管 理。    

