2018年4月14日          星期六        小雨转多云        11～17℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· [bookmark: _GoBack]31/32/62区箱变平台绑筋5人；
· 32-1区支架安装7人；
· 32-2区桥架安装6人； 
· 36/37区箱变基础绑筋6人；
· 38区支架安装11人；
· 43区组件安装8人；箱变平台护栏焊接4人；
· 76区立柱焊接2人；抱箍安装4人；支架安装4人；
· 77区支架安装13人；箱变平台绑筋4人；
· 81区支架安装9人；立柱焊接2人；立柱防腐处理2人；
· 82区塘内接地网预埋3人。

二期现场共90人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 14 日            星期 六              小雨转 多云            11 ～ 17 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32/62 区 箱变平台绑筋 5 人；      32 - 1 区 支架安装 7 人；      32 - 2 区 桥架 安装 6 人；        36 /37 区箱变基础绑筋 6 人；      38 区 支架安装 11 人；      43 区 组件安装 8 人 ；箱变平台护栏焊接 4 人；      76 区立柱焊接 2 人；抱箍安装 4 人； 支架安装 4 人；      77 区支架安装 13 人；箱变平台绑筋 4 人；      81 区支架安装 9 人；立柱焊接 2 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      82 区 塘 内 接地网 预埋 3 人。     二期现场共 90 人施工。   图片如下：     现场人员： 张海龙 、 苏振峰、 仵升靓 。    

