2018年4月15日          星期日            晴              12～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32/62区箱变平台绑筋6人；
· 32-1区支架整改6人；组件安装7人；
· 32-2区1*4mm2电缆铺设4人；立柱防腐处理2人；
· 38区箱变平台脚手架搭建4人；
·  37区箱变基础绑筋3人；
· 38区支架安装12人；立柱焊接2人；
· 43区组件安装6人；支架安装4人；立柱焊接2人；
· 75区立柱焊接4人；
· 76区抱箍安装4人；
· 77区组件安装9人；支架整改6人；箱变平台绑筋4人；
· 79区塘内接地网焊接5人；
· 80区箱变平台下桥架安装3人；护栏焊接4人；
· 81区支架安装11人；立柱焊接2人；
· 82区箱变平台绑筋5人。
[bookmark: _GoBack]二期现场共115人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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图片如下：


 




2018 年 4 月 15 日            星期 日                  晴                   12 ～ 22 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32/62 区 箱变平台绑筋 6 人；      32 - 1 区 支架 整改 6 人； 组件安装 7 人；      32 - 2 区 1*4mm 2 电缆 铺设 4 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      38 区 箱 变 平台 脚手架 搭建 4 人；        37 区 箱变 基础 绑 筋 3 人；      38 区 支架 安装 12 人； 立柱 焊接 2 人；      43 区 组件 安装 6 人； 支架 安装 4 人； 立柱 焊接 2 人；      75 区 立柱 焊接 4 人；      76 区 抱箍 安装 4 人；      77 区 组件 安装 9 人； 支架 整改 6 人； 箱变 平台 绑 筋 4 人；      79 区 塘 内 接地网 焊接 5 人；      80 区 箱变 平台 下 桥架 安装 3 人； 护栏 焊接 4 人；      81 区 支架 安装 11 人； 立柱 焊接 2 人；      82 区 箱变 平台 绑 筋 5 人。   二期现场共 115 人施工。   图片如下：  

