2018年4月17日          星期二        晴         16～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 62区箱变平台浇筑5人；
· 32-1区组件安装9人；
· 36区箱变平台绑筋4人；
· 37区箱变基础拆模2人；立柱焊接2人；支架安装4人；
· 38区立柱焊接3人，支架支架安装12人；
· 38-3区基础管桩打桩，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 43区支架安装4人；立柱焊接1人；
· 44区箱变平台护栏焊接3人；
· 45区桥架安装4人；1*25mm2电缆铺设4人；
· 75-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；
· 75-2区支架安装16人；
· 76区支架安装11人，立柱焊接2人；
· 77区组件安装23人，箱变平台拆模4人；
· 79-2区塘内接地网焊接3人；
· 80区箱变平台下桥架安装3人；护栏焊接3人；
· 81区支架安装7人；
· 82区箱变平台绑筋4人；
· 82-1区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；

· 现场发现问题：现场巡视中发现38-3区基础管桩打桩过程中，该区由南向北第一、二排管桩的垂直度和平整度偏差较大，当时现场已经通过口头方式通知施工方整改。


[bookmark: _GoBack]二期现场共148人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明： 

 62区箱变平台浇筑5人； 

 32-1区组件安装9人； 

 36区箱变平台绑筋4人； 

 37区箱变基础拆模2人；立柱焊接2人；支架安装

4人； 

 38区立柱焊接3人，支架支架安装12人； 

 38-3区基础管桩打桩，桩机1台，测量3人，工人

2人； 

 43区支架安装4人；立柱焊接1人； 

 44区箱变平台护栏焊接3人； 

 45区桥架安装4人；1*25mm

2

电缆铺设4人； 

 75-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3

人，工人2人； 

 75-2区支架安装16人； 

 76区支架安装11人，立柱焊接2人； 

 77区组件安装23人，箱变平台拆模4人； 

 79-2区塘内接地网焊接3人； 

 80区箱变平台下桥架安装3人；护栏焊接3人； 

