2018年4月19日          星期四        晴         20～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变平台下桥架安装5人；
· 31区1*25mm2电缆铺设9人；
· 32区1*25mm2电缆铺设6人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 36区箱变平台绑筋4人；
· 38区立柱焊接2人，支架支架安装5人；
· 43区支架安装5人；
· 45区箱变平台下桥架安装4人；设备接线3人；
· 75区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-2区支架安装21人；
· 76区支架安装8人；
· 77区组件安装14人；
· 78区组件安装7人；
· 80区组件安装5人；
· 81区支架安装5人；
· 82区箱变平台绑筋4人；
· 82-1区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；
· 验收81区支架，其中个别处檩条不平直，连接出有凹凸现象，角度符合设计要求；允许将上述问题整改后进入下道工序。
· 验收36-1/36-2区支架，其中36-1区验收通过，36-2区存在平整度较差问题，要求整改。

[bookmark: _GoBack]二期现场共人122施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 19 日            星期 四              晴             20 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区 箱变 平台 下 桥架安装 5 人；      31 区 1*25mm 2 电缆 铺设 9 人；      32 区 1*25mm 2 电缆 铺设 6 人； 1*4mm 2 电缆 铺设 4 人；      36 区箱变 平台绑筋 4 人；      38 区立柱焊接 2 人，支架支架安装 5 人；      43 区支架安装 5 人；      45 区 箱变 平台 下 桥架 安装 4 人； 设备 接线 3 人；      75 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 - 2 区支架安装 21 人；      76 区支架安装 8 人；      77 区组件安装 14 人；      78 区组件安装 7 人；      80 区 组件安装 5 人；      81 区支架安装 5 人；      82 区箱变平台绑筋 4 人；      82 - 1 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机台，测量 3 人，工人 2 人；  

