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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
1、 验收情况：
· 48、49区平整度不符合设计规范要求，个别角度偏大，个别螺丝未紧固，个别地方少螺丝，待整改；
二、巡检情况：
· 30区支架安装，15人；
· 33区支架安装，立柱补焊，汇流箱安装，10人；
图片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一、验收情况：
· 17区2塘支架，有多处平整度不符合要求，待整改；
· 23区支架，平整度不符合要求，角度不符合规范要求，验收不合格，待整改；
· 25区支架，有个别平整度不符合要求，待整改，立柱与桩头焊接处未处理焊渣，未刷银粉，待整改；
· 26区支架有个别平整度不符合要求，个别角度不符合设计要求（偏大），待整改；
· 27区立柱焊接未满焊，有两条轴线不在一条直线上，错位有100～200mm，角度不符合设计要求，验收不合格，待整改。
2、 巡检情况：
· 3、4区箱变基础支模，施工人员10人；
· 8区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工2人。
图片如下：
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗
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