2018年4月20日          星期五       晴转阵雨         21～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变平台下桥架安装8人；箱变平台扶梯安装3人；
· 31区1*25mm2电缆铺设10人；
· 32区1*25mm2电缆铺设7人；电缆桥架安装4人；
· 36区箱变平台绑筋4人；
· 38区立柱焊接4人，支架支架安装14人；组件安装12人
· 44-1区支架安装8人；
· 75区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-2区支架安装18人；
· 76区支架安装11人；
· 77区组件安装6人；
· 78区组件安装12人；
· 81区组件安装9人；
· 82-1区基础管桩打桩，桩机1台，钩机台，测量3人，工人2人；
· 验收38-1区支架，存在问题：同组之间支架角度偏差超过0.5°立柱焊接未满焊，接地扁铁搭接面长度不够，以上问题已经通知施工方整改，待复检。

[bookmark: _GoBack]二期现场共人140施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 20 日            星期五             晴 转 阵雨             21 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区箱变平台下桥架安装 8 人； 箱变平台扶梯 安装 3 人；      31 区 1*25mm 2 电缆铺设 10 人；      32 区 1*25mm 2 电缆铺设 7 人； 电缆桥架安装 4 人；      36 区箱变 平台绑筋 4 人；      38 区立柱焊接 4 人，支架支架安装 14 人； 组件 安 装 12 人      44 - 1 区支架安装 8 人；      75 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人 ，工人 2 人；      75 - 2 区支架安装 18 人；      76 区支架安装 11 人；      77 区组件安装 6 人；      78 区组件安装 12 人；      81 区 组件 安装 9 人；      82 - 1 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机台，测量 3 人，工人 2 人；      验收 38 - 1 区支架， 存在 问题： 同 组 之间 支架 角度

