2018年4月21日          星期六           晴        22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变、逆变设备接线6人；
· 36区箱变平台绑筋5人；
· 38区立柱焊接2人，支架支架安装16人；组件安装14人
· 44区支架安装7人；
· 74区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-2区支架安装20人；立柱焊接4人
· 76区支架安装7人；
· 77区1*4mm2电缆铺设7人；
· 78区组件安装16人；
· 81区组件安装7人；
· 82区立柱焊接3人；支架安装7人；
· 验收44区支架，存在问题：个别组间落差超过2cm，有3处檩条连接处高低不平，角度符合设计要求，以上问题已通知施工方整改，整改后方可进行下道工序。
二期现场共人126施工。
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 21 日            星期 六                 晴            22 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区 箱变、 逆变 设备 接线 6 人；      36 区箱变 平台绑筋 5 人；      38 区立柱焊接 2 人，支架支架安装 16 人； 组件安 装 1 4 人      44 区支架 安装 7 人；      74 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 - 2 区支架安装 20 人； 立柱 焊接 4 人      76 区支架安装 7 人；      77 区 1*4mm 2 电缆 铺设 7 人；      78 区组件安装 16 人；      81 区组件 安装 7 人；      82 区 立柱 焊接 3 人； 支架 安装 7 人；      验收 44 区支架，存在问题： 个别 组 间 落差 超过 2cm ， 有 3 处 檩 条 连接 处 高低不平， 角度 符合 设计 要求 ， 以上问题 已 通知 施工方 整改 ， 整改 后 方可 进行 下道 工序。   二期现场共人 126 施工。  

